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RESUMEN 
La construcción es un sector estratégico en la economía de cualquier país debido a la 
repercusión que las variaciones de su actividad tienen sobre el resto de sectores, siendo uno 
de los sectores industriales más dependientes del factor humano. 
 
Es necesario para los profesionales de la Ingeniería que se dedican a la construcción, contar 
con las herramientas para elaborar un cronograma de trabajo real, que permita estar dentro de 
lo presupuestado y tiempo establecido. El trabajo, presenta una guía para la estimación del 
rendimiento de la mano de obra en la construcción de una Institución Educativa, 
correspondiente a las actividades de Estructuras, Mampostería y Acabados en la ciudad de 
Tarapoto, departamento de San Martín (Selva) por medio de tablas de rendimientos reales en 
obra, donde se expone los lineamientos que deben tomarse en cuenta en la elaboración del 
presupuesto y cronograma de trabajos, que garanticen el tiempo de ejecución del contrato. 
 
Se incluye información para planificación de un proyecto, tomando en cuenta el rendimiento 
de mano de obra de las actividades básicas de construcción y tablas que permitirán utilizar el 
rendimiento del personal obrero en los respectivos análisis de costos unitarios de un proyecto 
de edificación (Institución Educativa) en la selva, es una guía básica y práctica para la 
estimación del rendimiento de mano de obra, en la Selva no existe una guía para esto y la 
información es muy escasa. Además, se describe la mayoría de actividades que generalmente 
se emplean en la construcción de edificaciones, también puede servir de guía a los 
profesionales de la construcción, donde podrá ser utilizado como documentación 
bibliográfica. 
 
Palabras claves: Análisis del rendimiento, mano de obra, estructuras, mampostería, 
mejoramiento, sustitución, infraestructura.  
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Abstrac 
The construction is a strategic sector in the economy of any country due to the repercussion 
that the variations of its activity have on the rest of industrial sectors more dependent on the 
human factor. 
 
It is necessary for engineering professionals engaged in construction, to have the tools to 
develop a real work schedule, which allows to be within the budgeted and established time. 
The work present a guide for the estimation of labor in the construction of an educational 
institution, corresponding to the activities of structures, masonry and finishes in the city of 
Tarapoto, department of real yields on site, where the guide-lines that must be taken into 
account in the preparation of the budget and word schedule, which guarantee the execution 
time of the contract. 
 
Information is included for planning a project, taking into account the performance of labor 
of the basic construction activities and tables that will allow to use the performance of the 
respective analysis of unit costs of a building projet  ( educational institution ) in the jungle, it 
is a  basic and practical guide for the estimation of the performance of labor, in the jungle 
there is no guide for this and the information is very scarce. In addition, most of the activities 
that are generally used in the construction of buildings are described, it can also serve as a 
guide for construction professionals, where it can be used as bibliographic documentation. 
 
 
Keywords: Performance analysis, labor, structures, masonry, improvement, replacement, 
infrastructure.
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre al momento de proyectar el valor y la 
duración de una obra, sin lugar a dudas tiene que ver con la determinación de los 
rendimientos correspondientes a las diferentes actividades de construcción; de hecho los 
rendimientos que se utilizan para realizar estos cálculos, son tomados en el común de los 
casos de tablas que han sido elaboradas para unas condiciones de trabajo que no se 
especifican y con criterios que igualmente son una incógnita dado el nivel de generalización y 
simplificación con el que se dispone la información. Se ha llegado al extremo en muchos 
casos de utilizar estos rendimientos en forma errónea cuando han sido introducidos sin 
ningún tipo de evaluación o análisis en bases de datos y programas de computador que 
permiten elaborar presupuestos y programas de obra, dejando la responsabilidad del resultado 
final de la variable costo de los proyectos a factores de alta incertidumbre como los 
imprevistos y en el peor de los casos a la compensación de dichos errores a costa del sobre 
esfuerzo de la mano de obra que efectivamente realiza la actividad. 
 
La investigación que se pretende desarrollar es llevar a cabo el análisis de rendimientos de 
mano de obra para algunas actividades de construcción tradicional de edificaciones, como 
son las estructuras de concreto, las obras de mampostería y las partidas de acabados, basado 
en información real tomada del proyecto en ejecución: “MEJORAMIENTO Y 
SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA DE LA I.E. “JUAN 
JIMENEZ PIMENTEL” – TARAPOTO – SAN MARTÍN”, con el objeto de establecer 
información con base en condiciones conocidas que pueda ser contrastada con fuentes 
estandarizadas como las bases de datos de rendimientos que se utilizan típicamente.  
 
Este trabajo permitió por otra parte definir un proceso metodológico para la toma de 
información directa en obra y deja planteada una alternativa para ajustar las duraciones reales 
por medio de cuadrillas equivalentes que faciliten la estandarización y ponderación de los 
resultados. 
 
 
 2 
 
 
CAPITULO I: EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el Perú, en los últimos años, la actividad en el sector construcción se ha incrementado 
debido principalmente a los programas de vivienda promovidos por el Estado y a la inversión 
de grandes capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, este 
crecimiento no quiere decir que la construcción haya alcanzado un nivel óptimo. Durante las 
etapas de concepción, diseño y construcción existen prácticas arraigadas que producen 
pérdidas económicas, demoras en la entrega del proyecto e incumplimiento de objetivos; 
además, se cometen los mismos errores proyecto tras proyecto, entre otros problemas.  
Las construcciones en nuestro país aumentan día a día, la prueba es que casi es una constante 
diaria observar alrededor de nuestra ciudad carteles publicitarios de nuevos proyectos de 
viviendas u oficinas que se ofrecen, se observa cada día más demoliciones de casas para dar 
paso a grandes edificaciones, no es una novedad para todos que como consecuencia de este 
proceso nuestra ciudad crezca.  
Nuestro país vive en la actualidad un repunte de la construcción, sector que ya tiene más de 
15 años de un crecimiento sostenido. 
 
En ingeniería siempre andamos buscando la optimización en la utilización de nuestros 
recursos ya sea obra o en concursos para adjudicación de obras.  
En el primer caso se trata de obtener la óptima utilización de la mano de obra así como de 
nuestros materiales y equipos; en el segundo caso lo que buscamos es obtener la mejor 
propuesta en tiempo, costo y calidad con un determinado grupo de profesionales y bajo las 
condiciones propias de cada empresa reflejadas en sus respectivos porcentajes de Gastos 
Generales y Utilidades. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema a formular obedece a la siguiente interrogante:  
¿Cuál es el rendimiento de mano de obra del Proyecto “Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel”, en el distrito de Tarapoto, en 
las partidas: de Estructuras, Mampostería y acabados? 
 3 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
Analizar los Rendimientos de Mano de Obra de Estructuras, Mampostería y acabados del 
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA DE LA I.E. “JUAN JIMENEZ PIMENTEL” – TARAPOTO – SAN 
MARTÍN”, que permita a los profesionales de la Construcción de Edificaciones contar con 
los rendimientos en edificaciones en la Selva. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
• Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de estructuras en dicho 
proyecto. 
• Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Mampostería en dicho 
proyecto. 
• Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Acabados en dicho 
proyecto. 
• Elaboración de Tablas de rendimiento de Mano de Obra de las actividades de 
Estructuras, Mampostería y acabados en Obras de Edificación en la Selva ( Tarapoto ). 
• Comparación de los rendimientos obtenidos con los Rendimientos de los Análisis de 
Costos Unitarios del Expediente Técnico. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 
 
Ante los constante cambios tecnológicos, el surgimiento cada vez mayor de empresas 
constructoras y el aumento de la competitividad para obtener proyectos constructivos, 
conceptos como productividad, rendimientos, eficiencia, eficacia, procesos, tiempos, 
recursos, entre otros, se han convertido en temas de gran interés para las empresas 
pertenecientes a este sector. 
 
Las herramientas y el conocimiento utilizados por los ingenieros hacen que se compenetren 
en un sector en el cual se ha tenido escasa participación, y en donde puede encontrarse una 
oportunidad de mejoramiento en los procesos para así lograr ser cada vez más competitivos. 
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En el Perú, los valores de rendimiento utilizados para el cálculo de los precios unitarios son 
obtenidos de las tablas de rendimiento de la mano de obra propuesto por la Cámara Peruana 
de la Construcción: CAPECO para Lima y Callao o tomando las recomendaciones del 
manual o programa computacional S10 que facilita el proceso de elaborar el presupuesto de 
obra a partir de los cómputos métricos realizados con los planos y especificaciones del 
proyecto. El cual aparentemente no presenta ningún basamento estadístico, generando una 
gran desconfianza debido a su dispersión en el mercado. Se plantea entonces la obtención y 
análisis de rendimientos, con la finalidad de proporcionar información certera y veraz de los 
rendimientos de obra en la construcción de Edificaciones, originándose así una formulación 
razonable de los análisis de precios unitarios y por ende en los presupuestos de obra del 
distrito de Tarapoto.  
 
Esta investigación es un aporte a la construcción de edificaciones en Tarapoto por cuanto 
plantea un análisis aplicado a nuestro medio para el cálculo de rendimientos de obra, además 
que determina valores de rendimiento de la partida Estructuras, Mampostería y acabados, 
común en construcción de edificios, que permitirá iniciar una base de datos confiable de 
rendimientos en Edificios para el distrito de Tarapoto y que pueda ser utilizado por 
instituciones públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y entidades privadas.  
 
1.4.1. Definición del Problema 
Los valores de rendimientos de mano de obra son utilizados en la elaboración del presupuesto 
y el cronograma de un proyecto de construcción los cuales hacen parte de la etapa de 
planeación, tan descuidada a veces en esta industria (Botero, 2002, p. 2).  
 
Esta es por tanto, una de las deficiencias por la cual es criticado el sector de la construcción, 
ya que los programas de planeación y control no reflejan la realidad productiva de la obras, 
carencias que si no se resuelven, ocasionan pérdidas en la ejecución de los proyectos (UIS, 
2007, p. 46).  
 
No obstante, a pesar de que existen técnicas de medición del trabajo que permiten establecer 
estándares de producción justos, que basándose en hechos, consideran los debidos 
suplementos por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables asociados a la realización de 
una tarea (Niebel, 2009; OIT, 2002), una práctica común en el sector de la construcción es 
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utilizar valores de rendimientos de mano de obra basados en la experiencia, sin tener en 
cuenta la información sobre los factores de afectación correspondientes. Otra práctica es 
recurrir a bases de datos comerciales con estimativos que “se alejan muchas veces de la 
realidad generando en el sector gran desconfianza, debido a su alta dispersión” (Botero, 2002, 
p 1). 16  
De esta situación se concluye la importancia de establecer rendimientos de mano de obra en 
Estructuras, Mampostería y acabados ajustados a la realidad mediante una metodología que 
considere los respectivos factores de afectación y de determinar el grado de variación de los 
valores presentados en una de las bases de datos comerciales consultada en el país, 
presentando por tanto las consideraciones para su adecuada utilización. 
 
1.5. LIMITACIONES 
 
En esta investigación se presentan las siguientes limitaciones: 
➢ No existen tablas de rendimiento de mano de obra en edificación para la Selva. 
➢ Falta de Obreros capacitados en actividades de construcción de edificaciones en la 
zona de selva. 
➢ El desarrollo de la investigación se limita al análisis de rendimiento de mano de Obra 
en actividades de Estructuras, Mamposteria y acabados del Proyecto “MEJORAMIENTO Y 
SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA DE LA I.E. “JUAN 
JIMENEZ PIMENTEL” – TARAPOTO – SAN MARTÍN”.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1  Antecedentes de la Investigación 
 
Tesis en Ingeniería Civil, Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
denominada “Estudio de los rendimientos de la mano de obra y su productividad en las 
edificaciones de la UNC”, presentado por Jaime Octavio Amorós Delgado en el año 2,007, 
en la que se menciona que la productividad promedio y el rendimiento de la mano de obra, en 
obras de edificación de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
considerando las mismas cuadrillas, es menor en 17,32%, que la considerada en la 
información de CAPECO; siendo en promedio el trabajo productivo de 23,14%. Además, la 
participación de la mano de obra considerada en los expedientes técnicos para edificaciones 
de las obras de la Universidad Nacional de Cajamarca, es en promedio 29,68% del costo 
directo.  
 
También se encuentra el trabajo de Investigación denominado “Rendimiento de Mano de 
Obra en Edificaciones para la ciudad de Trujillo, presentado por Andrés Wenceslao 
Talavera Rojas en el año 2,005. En este trabajo se arribó a la conclusión de que los 
rendimientos de mano de obra en edificación para la ciudad de Trujillo son diferentes a los 
que se dan en la ciudad de Cajamarca y Lima, debido a ciertos factores que influyen, tales 
como: el control, la habilidad natural del trabajador y la edad del obrero.  
 
Tenemos la investigación denominada “Rendimiento de Mano de Obra en Edificaciones 
en Construcción Civil en la Ciudad de Cajamarca” propuesto por Luis Alberto Yépez 
Peralta en el año 1,990. Tesis en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
en la que se menciona que los aspectos que influyen en el rendimiento del obrero en 
construcción civil son: grado de instrucción, alimentación no balanceada, falta de técnica y 
capacitación, calidad de las obras, bajo salario de los obreros, calidad de materiales 
empleados, supervisión un tanto baja del contratista, solución a los problemas laborales del 
obrero, inestabilidad en el trabajo. Además, arribó a la conclusión que el rendimiento de 
mano de obra que se obtiene en la ciudad de Cajamarca en edificaciones es inferior al 
proporcionado por CAPECO en la partida de muros y tabiques de albañilería en un 7,63%.  
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En la Universidad Nacional de San Martín encontramos la tesis titulada            "Evaluación 
de Rendimientos utilizando las horas – hombre, en las obras de la UNSM-T, Ciudad 
Universitaria de Morales ", elaborada por  Edwar García Arévalo, que en sus conclusiones 
nos indica “podemos afirmar que en las obras de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, no se cumple con los rendimientos programados en los diferentes actividades en el 
momento de llevarse a cabo la ejecución de los proyectos de obra” 
Los resultados obtenidos en estas investigaciones demuestran la importancia de contar con 
información precisa, confiable y acorde a la realidad de las diferentes regiones de nuestro 
país sobre el rendimiento de mano de obra en construcción civil, porque estos rendimientos 
difieren de las tablas de rendimiento de mano de obra presentada por la CAPECO.  
 
2.2  Bases Teóricas  
 
CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil sin fines de lucro, de 
carácter gremial. Agrupa y representa a las empresas que se desenvuelven en la actividad 
constructora en el Perú.  
CAPECO inició sus actividades un 09 de Mayo de 1,958 y por más de 58 años 
ininterrumpidos viene apoyando la actividad constructora en nuestro país, tiene como misión 
brindar servicios a sus asociados, promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos a través de la construcción.  
Los pilares que constituyen su actuar institucional se basan en el fomento, desarrollo, 
protección y defensa de la industria de la construcción en el país, de los planteamientos 
gremiales y profesionales de sus asociados y su mejoramiento social, económico y moral, ello 
en procura de lograr una organización dinámica que reúna a los agentes económicos de la 
construcción, cree entre ellos lazos efectivos de solidaridad, y les brinde servicios comunes. 
Todo con el propósito de propiciar el desarrollo del país a través de la construcción.  
 
Especialización en el Trabajo de Construcción Civil: Con la finalidad de exigir óptima 
calidad de trabajo es necesario clasificar al personal de acuerdo a su especialización, además 
se debe tener en cuenta las categorías.  
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Categorías de Trabajo: De conformidad al pacto colectivo suscrito entre la asociación de 
ingenieros constructores del Perú y el sindicato de trabajadores de construcción civil las 
labores que realizan cada uno de los trabajadores esta dado en 3 categorías.   
- Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de construcción 
civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, 
almaceneros, choferes, mecánicos, etc. En esta categoría se considera a los maquinistas, que 
desempeñan funciones de operarios: mezcladores, concreteros y wincheros. (D.S. del 02 de 
marzo de 1945, Pacto sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. Nº 
197 del 05 de julio de 1955 - CAPECO).  
 
- Oficial: Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad y labora como 
ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos de encofrado y desencofrado, 
asentado de ladrillo. También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto si prestan 
sus servicios a propietarios, como a contratistas o sub-contratistas de construcción civil. (D.S. 
del 02 de marzo de 1945; R.M. N° 05 - DT del 05 de enero de 1956 - CAPECO).  
 
- Peón: Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante en diversas 
tareas de la construcción (D.S. del 02 de marzo de 1945 - CAPECO).  
 
Coeficientes de Aporte de Mano de Obra.- Los coeficientes de mano de obra en edificación 
son diferentes para otros trabajos como caminos, obras hidráulicas, viviendas, etc. Este 
coeficiente se determina con la siguiente expresión:  
  
  Número de Obreros x 8 Horas 
H.H = ----------------------------------------------------- 
   Rendimiento 
 
Donde:  
H.H. = Hora Hombre.  
N = Cantidad de trabajadores de una categoría.  
8 = Horas de trabajo diario (01 jornal)  
R = Rendimiento diario.  
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Personal Base.- Cantidad de trabajadores de las diferentes categorías que son necesarios para 
realizar una cierta cantidad de una partida de una determinada obra.   
 
Alcance y Medición de Partida Estructuras   
 
Este rubro comprende la medición de las actividades de Estructuras de una edificación: 
02.00     ESTRUCTURAS. 
02.02   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
DESCRIPCIÓN. 
Este rubro comprenderá el cómputo de los elementos de concreto que no llevan refuerzo de 
acero estructural, resultante de la adicción de cemento, arena gruesa, piedra chancada  y agua.  
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS. 
02.02.01.01 Concreto f´c=140 kg/cm2 + 30 % P.G. para cimientos corridos. 
02.02.01.02   Encofrado y desencofrado normal en cimientos corridos. 
02.02.02 SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA. 
02.02.02.01 Concreto f´c=100 Kg/Cm2 en sub zapata. 
02.02.02.02 Encofrado y desencofrado normal en sub zapatas. 
02.02.03 SOLADOS. 
02.02.03.01 Concreto f´c=100 Kg/Cm2 para solado e=0.10m. 
02.02.04 BASES DE CONCRETO. 
02.02.04.01 Concreto f´c=175 Kg/Cm2 en base de concreto.  
02.02.04.02 Encofrado y desencofrado normal en base de concreto. 
02.02.05   SOBRECIMIENTOS. 
02.02.05.01 Concreto f’c=175 Kg/Cm2 en sobrecimientos. 
02.02.05.02 Encofrado y desencofrado normal en sobrecimientos. 
02.02.06         GRADAS. 
02.02.06.01 Concreto f¨c=175 Kg/Cm2 en gradas. 
02.02.06.02 Encofrado y desencofrado normal en gradas. 
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02.02.07         RAMPAS. 
02.02.07.01 Concreto f’c=175 Kg/Cm2 en rampas e=0.15m.  
02.02.07.02 Encofrado y desencofrado normal en rampas. 
02.02.08        FALSO PISO. 
02.02.08.01 falso piso de concreto f´c=140 Kg/Cm2.   
 
02.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las estructuras de concreto armado, cuyo 
diseño figura en los planos del proyecto. Complementan estas especificaciones las notas y 
detalles que aparecen en los planos estructurales así como también, lo especificado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (E.060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las 
Normas de Concreto de la ASTM. 
02.03.01 CIMIENTOS REFORZADOS. 
02.03.01.01 Concreto f'c=210 Kg/Cm2 en cimiento reforzado. 
02.03.01.02 Encofrado y desencofrado normal en cimiento reforzado. 
02.03.01.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.02  ZAPATAS. 
02.03.02.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en zapatas. 
02.03.02.02 Encofrado y desencofrado normal en zapatas. 
02.03.02.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.03 VIGA DE CIMENTACIÓN. 
02.03.03.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en viga de cimentación. 
02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas de cimentación. 
02.03.03.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.04 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS. 
02.03.04.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en sobrecimientos. 
02.03.04.02 Encofrado y desencofrado normal en sobrecimientos. 
02.03.04.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.05            MUROS REFORZADOS. 
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02.03.05.01    MUROS DE CONTENCIÓN. 
02.03.05.01.01  Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en muros de contención. 
02.03.05.01.02  Encofrado y desencofrado en muros de contención. 
02.03.05.01.03  Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2.  
02.03.05.02      MUROS DE CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS. 
02.03.05.02.01 MUROS DE CONCRETO ARMADO. 
02.03.05.02.01.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en muros de concreto armado. 
02.03.05.02.01.02 Encofrado y desencofrado en muros de concreto armado. 
02.03.05.02.01.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.05.02.02 PLACAS. 
02.03.05.02.02.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en placas.  
02.03.05.02.02.02 Encofrado y desencofrado normal en placas. 
02.03.05.02.02.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.06 COLUMNAS. 
02.03.06.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en columnas. 
02.03.06.02 Concreto f’c=175 Kg/Cm2 en columna de confinamiento. 
02.03.06.03 Encofrado y desencofrado normal en columnas. 
02.03.06.04 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.07 VIGAS. 
02.03.07.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en vigas. 
02.03.07.02 Concreto f’c=175 Kg/Cm2 en vigas de confinamiento. 
02.03.07.03 Encofrado y desencofrado normal en vigas. 
02.03.07.04 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.08 LOSAS. 
02.03.08.01 LOSA MACIZA. 
02.03.08.01.01   Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en losa maciza. 
02.03.08.01.02   Encofrado y desencofrado normal en losa maciza. 
02.03.08.01.03   Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
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02.03.08.02       LOSA ALIGERADA.  
02.03.08.02.01  Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en losa aligerada. 
02.03.08.02.02  Encofrado y desencofrado normal en losas aligeradas. 
02.03.08.02.03  Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.08.02.04 Ladrillo 8 huecos 30x30x15 para techo.      
02.03.09        ESCALERAS. 
02.03.09.01    Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en escaleras. 
02.03.09.02    Encofrado y desencofrado normal en escaleras. 
02.03.09.03   Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
02.03.10   CISTERNAS SUBTERRANEAS. 
02.03.10.01 Concreto f’c=210 Kg/Cm2 en cisterna subterránea. 
02.03.10.02 Encofrado y desencofrado normal en cisterna subterránea. 
02.03.10.03 Armadura de acero  Fy= 4200 Kg/Cm2. 
 
03.01      MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos de ladrillo 
de arcilla cocida, deberán clasificar como mínimo con la clase Tipo IV de la norma E.070 del 
R.N.E. y la norma ITINTEC correspondiente, según consta en planos. 
03.01.01  Muro de ladrillo King Kong de arcilla (9x13x24cm.) asentado  de  soga.   
03.01.02  Muro de ladrillo King Kong de arcilla (9x13x24cm.) asentado de cabeza. 
03.01.03  Amarre en muro de albañilería de acero Fy=4200 Kg/Cm2. 
 
03.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS. 
03.02.01     TARRAJEOS. 
Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en muros, vigas, columnas, placas, 
etc., con proporciones definitivas de mezcla con el objeto de presentar una superficie de 
protección, impermeabilización y para lograr un mejor aspecto de los mismos. Todos los 
tarrajeos se ejecutarán en los ambientes indicados en los planos. 
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03.02.01.01    Tarrajeo rayado primario en muros. 
03.02.01.02     Tarrajeo en interiores. 
03.02.01.03    Tarrajeo en exteriores. 
03.02.01.04    Tarrajeo en columnas. 
03.02.01.05     Tarrajeo en vigas. 
03.02.01.06     Tarrajeo en muros de concreto. 
03.02.01.07     Tarrajeo con impermeabilizante. 
03.02.02   Vestiduras, uniones y bruñas. 
03.02.02.01     Vestidura de derrames. 
03.02.02.02    Vestidura de elementos de fachada. 
03.02.02.03    Bruña de 1x1cm. 
03.02.02.04    Bruña de 1”x1”. 
03.02.02.05    Bruña de 1/2"x2”. 
03.02.02.06    Bruña de 1/2"x3”. 
03.02.03         Fondo y preparación en escaleras. 
03.02.03.01     Tarrajeo en fondo de escalera. 
03.02.03.02     Preparación de gradas de concreto en escaleras. 
03.02.03.03      Preparación de gradas de concreto en tribunas. 
03.02.03.04       Preparación de descansos. 
03.02.04           Revestimientos y enchapes. 
03.02.04.01       Revestimiento con granito e=10 mm. 
03.02.04.02       Revestimiento con granito e=2". 
03.02.04.03      Revestimiento de cemento pulido y bruñado @ 5 cm. 
03.02.04.04      Gradas con acabado de granito. 
03.02.04.05     Gradas con acabado de cemento frotachado en escalera. 
03.03       CIELORRASOS 
03.03.01 Cielorraso con mezcla: cemento-arena. 
  
 
 14 
 
Manual de Rendimientos Mínimos y Promedios de Mano de Obra en Lima  
 
El Manual de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra de las provincias de Lima y Callao ha 
sido tomado de la Resolución Ministerial Nº 175 del 09 de abril de 1968 del Ministerio de 
Vivienda y Construcción. Dicha Resolución Ministerial define el estándar mínimo que debe 
realizar un operario promedio en una jornada de ocho horas.  
El estándar de Rendimientos Promedio corresponde a una recomendación de la Cámara 
Peruana de los Constructores CAPECO para las empresas afiliadas. Ambos estándares son 
aplicables a las provincias de Lima y Callao del Departamento de Lima.  
En este manual se define además el número de hombres de una cuadrilla y las herramientas 
que suelen usarse comúnmente para realizar los trabajos.  
 
Factores de Afectación de los Rendimientos y Consumos de Mano de Obra.  
En construcción civil el rendimiento se mide en hora hombre (HH), lo cual es el trabajo 
realizado por un hombre en el tiempo de una hora. De acuerdo a ley el número de horas de 
trabajo a la semana es de 48 horas y generalmente para los trabajadores de construcción civil 
se ha fijado que realicen el trabajo 8 horas y media de lunes a viernes y 5 horas y media el día 
sábado.  
 
El rendimiento de mano de obra, es la cantidad de obra de alguna actividad completamente 
ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad 
por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/hh (unidad de medida de la 
actividad por hora hombre). Es decir, la relación entre la cantidad de obra realizada por la 
mano de obra, y el tiempo empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida.  
  
         Número de Obreros x 8 Horas 
Rendimiento = --------------------------------------------- 
   Hora Hombre 
Donde:  
H.H. = Hora Hombre.  
N = Cantidad de trabajadores de una categoría.  
8 = Horas de trabajo diario (01 jornal)  
R = Rendimiento diario.  
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Según Botero Botero, Luis Fernando, en su investigación Análisis de rendimientos y 
consumo de Mano de Obra en actividades de construcción, pág. 12, el rendimiento de la 
mano de obra se ve afectado por una serie de factores a lo largo de la obra, algunos de estos 
pueden preverse desde el mismo momento en que se elabora el presupuesto, de acuerdo al 
estudio detallado de los planos de proyecto. Aun así muchos solo se aprecian durante el 
desarrollo de la obra, por lo cual es importante tomar medidas correctivas al respecto.  
Cada proyecto de construcción difiere y se realiza en diversas condiciones, derivándose en 
diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los rendimientos y consumos de 
mano de obra, como se dijo anteriormente, los cuales se pueden agrupar bajo 6 categorías 
como se muestra en la siguiente tabla sin ningún orden de importancia.  
 
Tabla N° 01. Factores que afectan el rendimiento o consumo de Mano de Obra: 
 
1.- Economía General. 
2.- Aspectos Laborales. 
3.- Clima. 
4.- Actividad. 
5.- Equipamiento. 
6.- Trabajador.  
 
1. Economía General 
• Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran personal 
calificado (oficiales de construcción) 
• Disponibilidad de supervisores (maestros y residentes de obra) 
• Disponibilidad de insumos 
2. Aspectos Laborales                                               
• Tipo de contrato. A destajo favorece considerablemente el rendimiento obtenido. 
• Sindicalismo. Obreros sindicalizados, influye negativamente en el rendimiento de la mano 
de obra. 
• Incentivos. La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por la labor 
cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra. 
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• Salarios o pago por labores a destajo. La justa remuneración por la labor realizada, 
motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra. 
• Ambiente de trabajo. Las relaciones cordiales entre compañeros y entre personal obrero 
y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las que se tengan en cuenta el 
factor humano, garantizan un mayor desempeño de la mano de obra. 
• Seguridad social. La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social que cubra al 
trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano de obra. 
• Seguridad industrial. La implementación y desarrollo de programas de seguridad 
industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que afectan negativamente la 
productividad de la mano de obra. 
 3.  Clima 
• Estado del tiempo. Condiciones favorables del estado del tiempo en el momento de 
realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de mejores rendimientos. 
• Temperatura. El exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 
• Condiciones del suelo. Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del suelo 
donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativamente en su 
desempeño bajo condiciones críticas. 
• Cubierta. Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser mitigados si se 
realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece el rendimiento de la mano 
de obra 
4. Actividad 
• Grado de dificultad. La productividad se ve afectada al tener actividades con un alto 
grado de dificultad. 
• Riesgo. El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 
disminuye su rendimiento. 
• Discontinuidad. Las interferencias e interrupciones en la realización de las actividades, 
disminuye la productividad de la mano de obra. 
• Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y 
organizados. 
• Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de trabajo sobre la que se 
realizará una actividad, afecta los rendimientos de mano de obra. 
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• Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto número de 
repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero desarrollar una curva de 
aprendizaje. 
5. Equipamiento 
• Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, afecta el 
rendimiento. 
• Equipo. El estado y la disponibilidad del mismo facilita la ejecución de las diferentes 
actividades. La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas afectan la 
productividad. 
• Suministro. Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada favorecen un 
alto desempeño del operario. 
• Elementos de protección. Debe considerarse como parte del equipamiento, todos aquellos 
elementos de protección personal tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como 
se dijo anteriormente, facilita la realización de actividades. 
6. Supervisión 
La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las operaciones en la 
obra, influye considerablemente en la productividad esperada. Los siguientes factores que 
deben tenerse en cuenta son: 
• Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de aceptación o rechazo de las 
diferentes actividades. 
• Instrucción. Al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la realización 
de las actividades. 
• Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, facilita una 
mejor productividad. 
• Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con los obreros 
que supervisan, son factores que favorecen el desempeño del operario. 
• Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad en 
las empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente propicio para un aumento 
en la productividad. 
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7. Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su desempeño. Los 
factores son los siguientes: 
• Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, generan un 
clima propicio para la realización de las actividades. Definir políticas de recursos humanos 
y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de 
la mano de obra. 
 
• Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuo agota naturalmente a los seres humanos. 
Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un normal rendimiento del 
trabajador en sus actividades. 
• Habilidad. Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades del grado de capacitación 
alcanzado, favoreciendo la ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando 
su productividad. 
 
• Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad de mejorarlo, 
favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 
 
• Desempeño. Algunas personas no ponen todo de si en el desempeño de sus actividades. 
Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de selección. 
 
• Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con actitudes positivas hacia la 
labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un adecuado desempeño. Esta 
situación se logra con un buen sistema de selección de personal y con la existencia de  
buenas relaciones laborales. 
 
Según Botero Botero, Luis Fernando, en su investigación Análisis de rendimientos y 
consumo de Mano de Obra en actividades de construcción, pág. 11, nos presenta una tabla de 
clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, el cual es la siguiente: 
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Tabla N° 02. Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra 
 
Eficiencia en la Productividad Rango 
Muy Baja 10 – 40 % 
Baja 41 – 60 % 
 Normal ( Promedio ) 61 – 80 % 
Muy Buena 81 – 90 % 
Excelente 91 – 100 % 
Fuente: BOTERO BOTERO, Luis Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción. 
P.11 
 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Para el desarrollo del presente trabajo es necesario definir conceptos básicos, los cuales 
comprenden la descripción de términos y expresiones con un lenguaje bastante comprensible.  
 
Costos y Presupuestos de Obra. 
Según el autor, Salinas Seminario1 nos indica que: “Costos y Presupuestos, son dos términos 
estrechamente relacionados dado que no puede haber presupuesto sin costos; y un costo por si 
solo aplicado a una cantidad o metrado de determinada unidad constituye ya un presupuesto”. 
 
Tipo de Costos. 
 
• Costos Directos: Mano de Obra, Materiales y Equipo. 
• Costos Indirectos: Gastos Generales y Utilidad. 
 
Costos Directos. 
 
Según el autor, Salinas Seminario2 nos indica que: “el Costo Directo es el resultado de la 
multiplicación de los metrados por los costos unitarios. 
 
Metrados 
                                            
1 SALINAS SEMINARIO, Miguel, Costos y Presupuestos de Obra, pág. 07 
2 SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra, pág. 15 
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Salinas Seminario3 nos indica que: El Metrado es el término que se utiliza para efectos de 
señalar magnitudes o cantidades de cada una de las partes o partidas que conforman la 
ejecución del proyecto o de la obra”. 
 
Análisis de Costos Unitarios 
 
De manera preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una 
obra, la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas 
especificaciones técnicas. 
 
Según el autor, Salinas Seminario4 nos indica que: “al  análisis de Costo de una partida 
determinada como la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o materiales y/o 
equipo (herramientas) Afectados por su precio unitario correspondiente, la cual determina 
obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.)”. 
 
Costos Indirectos 
 
Según el autor, Salinas Seminario5 nos indica que: “los Costos Indirectos son todos 
aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la 
obra”. 
 
Programación de Obra 
 
Según el autor Huerta Amoretti6 nos indica que: “la programación de la obra es como el 
resultado de la planificación del proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias para 
concluir el proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones, los inicio, fin de cada 
tarea, los recursos, costos de cada actividad y tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo 
de  los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento 
mínimo de equipo y mano de obra”. 
                                            
3 SALINAS SEMINARIO, Miguel, Costos y Presupuestos de Obra, pág. 09 
4 SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra, pág. 33 
5 SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra, pág. 37 
6 HUERTA AMORETTI, Guillermo. Programación de Obra con MS Project, pág. 11 
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Edificación.- En conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones, es una obra de 
carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las 
actividades fijas y complementarias adscritas a ella. 
 
Entidad.- En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es el 
responsable de las modificaciones que ordena y aprueba en los proyectos, estudios, informe o 
similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los 
mismos. 
 
Expediente Técnico de Obra.- Es el conjunto de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, planos de 
ejecución de obra, calendario de avance, fórmula polinómica y si el caso lo requiere, estudio 
de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 
 
Contratista.- En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es 
el proveedor que celebra un contrato con una Entidad. 
 
Metrado.- En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es el 
cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 
  
Unidad de Medida.- Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. 
 
Obra.- Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación 
de bienes inmuebles, tales como edificaciones, habilitaciones urbanas, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, vías urbanas, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
 
Partida.- Cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra. 
Las  partidas pueden jerarquizarse de la siguiente manera: 
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• Partidas de Primer Orden 
Agrupan partidas de características similares. Pueden ser llamadas Partidas Título. 
 
• Partidas de Segundo Orden 
Agrupan partidas genéricas, que nombran una labor en general o sin precisar detalle. Estas 
pueden ser llamadas partidas Sub-Títulos o Partidas Básicas. 
 
• Partidas de Tercer Orden 
Son partidas específicas que indican mayor precisión de trabajo. Estas pueden ser llamadas 
Partidas Básicas. 
 
• Partidas de Cuarto Orden 
Son partidas para casos excepcionales, de mayor especificidad. 
 
Costos Directos.- El Costo Directo es la sumatoria de los costos de mano de obra (incluido 
las leyes sociales), materiales, equipo y herramientas; necesarios para la ejecución de la obra. 
 
Aporte.- El aporte corresponde a la cantidad de recurso (mano de Obra, material y equipo) 
que se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m3, m2, Kg, Ml, etc.) 
 
Rendimiento.- Para el caso de obras de construcción, el rendimiento podemos 
definirlo como la cantidad de trabajo (por m3, m2, Kg, Ml, etc.) que se obtiene de los recursos 
mano de Obra (por cuadrilla) y equipo (por jornada). 
Presupuesto.- El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose en 
los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como 
resultado de adicionar en forma independiente al monto de obra, el impuesto que le 
corresponde al propietario. 
 
Gastos generales.- conformado por los gastos fijos y gastos variables. 
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1      HIPÓTESIS  
La ejecución del Proyecto de Investigación “ANÀLISIS DEL RENDIMIENTO DE 
MANO DE OBRA DE ESTRUCTURAS, MAMPOSTERÌA Y ACABADOS DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA DE LA I.E. “JUAN JIMÈNEZ PIMENTEL” – TARAPOTO – SAN 
MARTÍN”, permitirá contar con rendimientos reales en zona de selva y que más adelante 
deben ser utilizadas por los profesionales dedicados a la elaboración de Expedientes 
Técnicos. 
  
3.2   SISTEMA DE VARIABLES  
 
3.2.1 Variable Independiente. 
 
Rendimientos de mano de obra de las actividades de Estructuras, Mampostería y Acabados. 
 
3.2.2 Variable dependiente. 
 
Análisis del Rendimiento de Mano de Obra del proyecto: Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura  Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto – San Martín”. 
 
3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Operacionalización de Variables 
Variable 
Definición 
Conceptual  
Definición 
Operacional 
Indicador 
Escala de 
Medición 
Instrumento 
Variable 
independiente: 
Rendimientos 
 
Cantidad de recursos 
usados para realizar 
una determinada 
actividad en obra.  
Medir el 
rendimiento en 
campo de los 
obreros de 
construcción civil 
en las partidas de 
Estructuras, 
Mampostería y 
Acabados del 
proyecto 
Mejoramiento y 
Sustitución de la 
infraestructura 
educativa de la 
I.E. ¨Juan Jiménez 
Pimentel¨-
Tarapoto, y 
compararlo con 
los rendimientos 
del expediente 
técnico. 
 
• Estructuras 
• Mampostería 
• Acabados 
 
Cuantitativa 
• Control diario 
• Guía de 
Observación 
 
Variable 
Dependiente: 
Análisis de 
Rendimiento del 
proyecto 
 
Cantidad de recursos 
usados para realizar 
una determinada 
actividad del 
expediente técnico. 
 
• Estructuras 
• Mampostería 
• Acabados 
 
Cuantitativa 
• Control diario 
• Guía de 
Observación 
Fuente: “Metodología de la Investigación” Hernández, Fernández y Baptista, año 2010, MaGraw – Hill Interamericana de México. 
 
CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
 
4.1 Tipo y nivel de Investigación 
 
TIPO: La investigación a realizar es de tipo Investigación Aplicativa 
 
NIVEL: Básico. 
 
4.2   Diseño de Investigación 
 
La presente investigación se realizará en Gabinete y en el campo. 
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El diseño de investigación es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X:  Situación inicial problematizada que requiere la intervención de estudio. 
A:  Rendimiento de mano de Obra de la Actividad de Estructuras. 
B: Rendimiento de mano de Obra de la Actividad de Mampostería. 
C: Rendimiento de mano de Obra de la Actividad de Acabados. 
D: Análisis de los Rendimientos de Mano de Obra de las actividades de Estructuras, 
Mampostería y Acabados que respaldan la toma de decisión para definir la alternativa de 
solución. 
 
Y:  Resultado de la intervención que presenta la alternativa de solución de los 
rendimientos de las actividades de estructuras, Mampostería y Acabados. 
 
4.3 Universo, Población y Muestra 
   
4.3.1  Universo.      
Obras de Edificación en el Departamento de San Martín  
 
4.3.2  Población.      
Obras de Edificación en la Provincia de San Martín  
 
4.3.3  Muestra. 
Infraestructura  Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto 
 
A 
X D Y B 
C 
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4.3.4 Ámbito Geográfico 
El Proyecto se ejecutará en la ciudad de Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia de San 
Martín, Región de San Martín.  
 
4.4 Técnicas e Instrumentos de Selección de Datos. 
 
4.4.1 Fuentes Técnicas 
Para la investigación se utilizará Bibliografía de ingeniería y revistas especializadas 
particulares, proyecto de tesis relacionados con el estudio a realizar, tablas de rendimientos 
actuales y también se hará uso de la biblioteca virtual (INTERNET), normatividad y 
Reglamentos.  
Fuentes Técnicas: 
- Investigación de datos y antecedentes. 
- Rendimiento de Mano de Obra de la actividad de Estructuras. 
- Rendimiento de Mano de Obra de la actividad de Mampostería. 
- Rendimiento de Mano de Obra de la actividad de Acabados. 
- Análisis de los Rendimientos de Mano de Obra de la actividad de Estructuras. 
- Análisis del Rendimiento de Mano de Obra de la actividad de Mampostería.  
- Análisis de los Rendimientos de Mano de Obra de la actividad de Acabados.  
- Análisis de datos. 
- Determinación de los rendimientos de mano de obra de las actividades de Estructuras, 
Mampostería y Acabados en edificaciones en la ciudad de Tarapoto. 
 
Instrumentos de Selección de Datos: 
Los datos que serán recopilados en campo deberán ser sometidos a los Análisis respectivos y 
estos se llevarán a cabo en gabinete. 
 
4.4.2 Instrumentos  
4.4.2.1 Instrumentos bibliográficos. 
 
Se hará uso de los libros que traten del tema en forma general y también de aquellos textos, 
tesis, informes, investigaciones afines y revistas que tocan el tema en forma particular 
básicamente sobre el Rendimiento de Mano de Obra en Edificaciones. 
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4.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
4.5.1 Procesamiento y Presentación de Datos.  
 
Los Procesamientos y presentación de Datos se hará en tablas de rendimiento para cada 
actividad (Estructuras, mampostería y Acabados) utilizando cálculos estadísticos adecuados 
con la finalidad de obtener resultados satisfactorios.  
 
Los resultados del estudio realizado se apoyarán en tablas de Rendimiento del Expediente 
Técnico y lo realmente analizado. 
De este modo pasaremos a ordenar toda la información de los resultados de los diferentes 
estudios como son: Rendimiento de mano de Obra de las actividades de Estructuras, 
mampostería y Acabado. Con el fin de poder conocer los beneficios que traerá para los 
profesionales de la construcción la elaboración de dicho proyecto de tesis. 
 
4.5.2  Procedimientos Para la recolección de Datos. 
 
1. Se obtendrán información teórica referente al tema en estudio. 
2. Se tomará información en el campo, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la 
actividad de Estructuras. 
3. Se tomará información en el campo, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la 
actividad de Mampostería. 
4. Se tomará información en el campo, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la 
actividad de Acabados. 
5. Se elaborará los cuadros de rendimientos de mano de obra correspondientes a las 
actividades de estructuras, mampostería y Acabados.    
6. Se agrupará y ordenará toda la información desarrollado en gabinete  
7. Finalmente se obtendrá el documento final. 
8. Se obtendrá el documento final. 
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4.5.3 Procesamiento y Presentación de Datos 
 
4.5.3.1 Procesamiento de Datos 
Finalmente los valores obtenidos y toda la información procesada en gabinete se ordenarán 
adecuadamente para poder formular el documento final. 
  
4.5.3.2 Presentación de Datos 
Los resultados de los rendimientos de mano de obra de las actividades de Estructuras, 
Mampostería y Acabados realizados se presentarán de una forma ordenada, mediante cuadros 
y/o tablas justificando cada información adecuadamente. 
 
La presentación de Datos se hará Tablas utilizando cálculos estadísticos adecuados con la 
finalidad de obtener resultados satisfactorios.  
 
4.5.3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS. 
Los análisis e interpretación de datos recolectados en campo se realizarán para cada actividad 
correspondiente a estructuras, mampostería y acabados, así como la interpretación de los 
distintos rendimientos a realizarse, logrando de este modo verificar la diferencia que existe en 
los rendimientos reales con los del expediente técnico.  
 
Se podrá comparar los rendimientos de mano de obra de las actividades de estructuras, 
mampostería y acabados mediante tablas elaborados en el presente estudio. 
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CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 Recursos Humanos 
Asesor 
Tesista 
Técnico de Campo 
Digitador 
Ayudante 
 
5.2. Recursos Materiales: 
 
Material Bibliográfico 
Material de Escritorio 
Movilidad y Viáticos 
Imprevistos 
 
Equipos: 
 
Computadora portátil. 
Impresora Canon. 
Cámara fotográfica. 
Celular. 
Calculadora científica. 
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Otros Recursos: 
 
Software De Cómputo: Microsoft Office  
Internet (Buscadores De La Web) 
Hardware: Computadora Portátil Intel Core I5. 
 
5.3. Recursos Financieros 
 
El financiamiento del presente trabajo de investigación fue financiado con recursos propios 
del tesista. 
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VI RESULTADOS 
 
6.1 Rendimiento de Mano de Obra de Actividades de estructuras del Expediente 
Técnico 
Partida Descripción de la partida Cuadrilla  Rendimiento Unidad 
02.00      
02.02    
ESTRUCTURAS. 
OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE. 
   
02.02.01 
02.02.01.01 
CIMIENTOS CORRIDOS. 
CONCRETO F´C=140KG/CM2 + 
30 % P.G. PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
18 
 
 
M3/día 
02.02.01.02     ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
CIMIENTOS CORRIDOS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
14 
 
M2/día 
02.02.02  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA.  
 
  
 02.02.02.01
  
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 EN 
SUB ZAPATA. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
18 
 
M3/día 
02.02.02.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
SUB ZAPATAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.02.03  SOLADOS.    
02.02.03.01
  
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 
PARA SOLADO E=0.10M. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
180 
 
M2/día 
02.02.04  BASES DE CONCRETO.    
02.02.04.01
  
CONCRETO F´C=175KG/CM2 EN 
BASE DE CONCRETO.  
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
18 
 
M3/día 
02.02.04.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
BASE DE CONCRETO. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.02.05   
02.02.05.01
  
SOBRECIMIENTOS. 
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
16 
 
 
M3/día 
02.02.05.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
 
M2/día 
02.02.06         
02.02.06.01
  
GRADAS. 
CONCRETO F¨C=175KG/CM2 EN 
GRADAS. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.02.06.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
GRADAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.02.07        RAMPAS.  
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02.02.07.01 
 
CONCRETO F’C=175KG/CM2 EN 
RAMPAS E=0.15M.  
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
80 
 
 
M2/día 
02.02.07.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
RAMPAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.02.08        
 02.02.08.01
  
FALSO PISO. 
FALSO PISO DE CONCRETO 
F´C=140KG/CM2.   
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
150 
 
M2/día 
    02.03    
 
OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO. 
   
02.03.01  CIMIENTOS REFORZADOS. 
 
   
02.03.01.01
  
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 
CIMIENTO REFORZADO. 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 14 M3/día 
02.03.01.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
CIMIENTO REFOZADO. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
10 
 
M2/día  
02.03.01.03
  
ARMADURA DE ACERO  FY= 
4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
250 
 
Kg/día 
02.03.02   
02.03.02.01 
ZAPATAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
ZAPATAS. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.03.02.02
  
 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ZAPATAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.03.02.03
  
ARMADURA DE ACERO  FY= 
4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
250 
 
Kg/día 
02.03.03 VIGA DE CIMENTACIÓN.    
02.03.03.01
  
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
VIGA DE CIMENTACIÓN. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
14 
 
M3/día 
02.03.03.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS DE CIMENTACIÓN. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
10 
 
M2/día 
02.03.03.03
  
ARMADURA DE ACERO 
FY=4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
250 
 
Kg/día 
02.03.04  SOBRECIMIENTOS 
REFORZADOS. 
   
02.03.04.01 CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.03.04.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
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02.03.04.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
250 
 
Kg/día 
02.03.05             MUROS REFORZADOS.    
02.03.05.01   MUROS DE CONTENCIÓN.    
02.03.05.01.01    CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
MUROS DE CONTENCIÓN. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.03.05.01.02     ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONTENCIÓN. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
10 
 
M2/día 
02.03.05.01.03      ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2.  
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.05.02    
        
 
MUROS DE CONCRETO, 
TABIQUES DE CONCRETO Y 
PLACAS. 
   
02.03.05.02.01       MUROS DE CONCRETO 
ARMADO. 
   
02.03.05.02.01.01  CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
MUROS DE CONCRETO 
ARMADO. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
14 
 
M3/día 
02.03.05.02.01.02
  
 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONCRETO ARMADO. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
10 
 
M2/día 
02.03.05.02.01.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.05.02.02 PLACAS.    
02.03.05.02.02.01
  
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
PLACAS.  
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.03.05.02.02.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
PLACAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.03.05.02.02.03
  
ACERO DE REFUERZO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.06  
02.03.06.01
  
COLUMNAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
COLUMNAS. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
15 
 
 
M3/día 
02.03.06.02
  
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN 
COLUMNA DE 
CONFINAMIENTO. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.03.06.03
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.03.06.04     ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
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02.03.07  
02.03.07.01 
VIGAS. 
 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
VIGAS. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
14 
 
 
M3/día 
02.03.07.02
  
CONCRETO F’C= 175KG/CM2 EN 
VIGAS DE CONFINAMIENTO. 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
16 
 
M3/día 
02.03.07.03
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.03.07.04
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2 EN VIGAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.08 
02.03.08.01
  
02.03.08.01.01 
LOSAS. 
LOSA MACIZA. 
 
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 EN 
LOSA MACIZA. 
 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
 
16 
 
 
 
M3/día 
02.03.08.01.02    ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSA MACIZA. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
14 
 
M2/día 
02.03.08.01.03
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.08.02
 
  
02.03.08.02.01 
LOSA ALIGERADA. 
 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
LOSA ALIGERADA. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
16 
 
 
M3/día 
02.03.08.02.02  ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
16 
 
M2/día 
02.03.08.02.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.08.02.04   LADRILLO 8 HUECOS 30X30X15 
PARA TECHO. 
0.1Cp+1Op+1Of+9Pe 1,600 Unid/día 
02.03.09       
02.03.09.01     
ESCALERAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
ESCALERAS. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
16 
 
 
M3/día 
02.03.09.02     ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
02.03.09.03     ARMADURA DE ACERO 
FY=4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
02.03.10  
02.03.10.01 
 
CISTERNAS SUBTERRANEAS. 
CONCRETO F’C=280 KG/CM2 EN 
CISTERNA SUBTERRANEA. 
 
 
0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
 
 
14 
 
 
M3/día 
02.03.10.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
CISTERNA SUBTERRANEA. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
12 
 
M2/día 
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02.03.10.03
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
0.1Cp+1Op+1Of 
 
200 
 
Kg/día 
 
6.2 Rendimiento de Mano de Obra de Actividades de Mampostería del Expediente 
Técnico 
 
Partida Descripción de la partida Cuadrilla Rendimiento Unidad 
03.01       MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERÍA. 
 
   
03.01.01   
 
MURO DE LADRILLO KING 
KONG DE ARCILLA 
(9x13x24cm.) ASENTADO  DE  
SOGA.   
 
 
 
0. 1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
 
9.5 
 
 
M2/día 
03.01.02  
 
MURO DE LADRILLO KING 
KONG DE ARCILLA 
(9x13x24cm.) ASENTADO DE 
CABEZA. 
 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1Pe 
 
 
6.5 
 
 
 
 
M2/día 
03.01.03  AMARRE EN MURO DE 
ALBAÑILERÍA DE ACERO 
FY=4200 KG/CM2. 
 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
 
250 
 
 
Kg/día 
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6.3 Rendimiento de Mano de Obra de Actividades de Acabados del Expediente 
Técnico 
Partida Descripción de la partida Cuadrilla Rendimiento Unidad 
03.02     
03.02.01      
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS. 
TARRAJEOS. 
   
03.02.01.01     TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN 
MUROS 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 14 M2/día 
03.02.01.02   TARRAJEO EN INTERIORES. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 12 M2/día 
03.02.01.03     TARRAJEO EN EXTERIORES. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 5.5 M2/día 
03.02.01.04    TARRAJEO EN COLUMNAS. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 6 M2/día 
03.02.01.05   TARRAJEO EN VIGAS. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 5 M2/día 
03.02.01.06    TARRAJEO EN MUROS DE 
CONCRETO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
5 M2/día 
03.02.01.07    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
5 M2/día 
03.02.02  VESTIDURAS, UNIONES Y BRUÑAS.    
03.02.02.01    VESTIDURA DE DERRAMES. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 18 Ml/día 
03.02.02.02    VESTIDURA DE ELEMENTOS DE 
FACHADA. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
5.5 M2/día 
03.02.02.03    BRUÑA DE 1x1CM. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 25 Ml/día 
03.02.02.04    BRUÑA DE 1”x1”. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 20 Ml/día 
03.02.02.05    BRUÑA DE 1/2"x2”. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 20 Ml/día 
03.02.02.06    BRUÑA DE 1/2"x3”. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 18 Ml/día 
03.02.03       
 
03.02.03.01  
FONDO Y PREPARACIÓN EN 
ESCALERAS. 
TARRAJEO EN FONDO DE 
ESCALERA. 
 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
 
 
8 
 
 
 
M2/día 
03.02.03.02     PREPARACIÓN DE GRADAS DE 
CONCRETO EN ESCALERAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op 
10 Ml/día 
03.02.03.03     PREPARACIÓN DE GRADAS DE 
CONCRETO EN TRIBUNAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op 
8 Ml/día 
  03.02.03.04    PREPARACIÓN DE DESCANSOS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 20 M2/día 
03.02.04  
03.02.04.01  
REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES. 
REVESTIMIENTO CON GRANITO 
E=10 MM. 
 
 
0.1 Cp + 1.33 Op + 1.33 Pe 
 
 
15 
 
 
M2/día 
03.02.04.02  REVESTIMIENTO CON GRANITO 
E=2". 
0.1 Cp + 1.33 Op + 1.33 Pe 15 M2/día 
03.02.04.03             REVESTIMIENTO DE CEMENTO 
PULIDO Y BRUÑADO @ 5 CM. 
0.1 Cp + 2 Op + 2 Ofic 5 M2/día 
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03.02.04.04  GRADAS CON ACABADO DE 
GRANITO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
12 
 
Ml/día 
03.02.04.05
  
GRADAS CON ACABADO DE 
CEMENTO FROTACHADO EN 
ESCALERA. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
8 
 
Ml/día 
 
03.03  
03.03.01  
CIELORRASOS. 
CIELORRASO CON MEZCLA: 
CEMENTO-ARENA. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
 
4.25 
 
 
M2/día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38 
 
6.4  Tablas de Rendimiento Real de Mano de Obra 
 
6.4.1 Rendimiento Real de Estructuras 
 
Partida Descripción de la partida Cuadrilla Rendimiento Unidad 
02.00      
02.02    
ESTRUCTURAS. 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
   
02.02.01 
02.02.01.01 
CIMIENTOS CORRIDOS. 
CONCRETO F´C=140KG/CM2 + 30 
% P.G. PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
13.92 
 
M3/día 
02.02.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN CIMIENTOS 
CORRIDOS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.52 
 
M2/día 
02.02.02  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA.    
02.02.02.01
  
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 EN 
SUB ZAPATA. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
12.94 
 
M3/día 
02.02.02.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN SUB ZAPATAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.63 
 
M2/día 
02.02.03  SOLADOS.    
02.02.03.01
  
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 
PARA SOLADO E=0.10M. 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 117.65 M2/día 
02.02.04  BASES DE CONCRETO.    
02.02.04.01
  
CONCRETO F´C=175KG/CM2 EN 
BASE DE CONCRETO.  
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
11.40 
 
M3/día 
02.02.04.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN BASE DE 
CONCRETO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
7.95 
 
M2/día 
02.02.05   
02.02.05.01
 
  
SOBRECIMIENTOS. 
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
12.13 
 
 
M3/día 
02.02.05.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN SOBRECIMIENTOS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
7.93 
 
M2/día 
02.02.06         
02.02.06.01
  
GRADAS. 
CONCRETO F¨C=175KG/CM2 EN 
GRADAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
10.60 
 
M3/día 
02.02.06.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN GRADAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
7.77 
 
M2/día 
02.02.07          
02.02.07.01 
RAMPAS. 
CONCRETO F’C=175KG/CM2 EN 
RAMPAS E=0.15M.  
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
53.99 
 
M2/día 
02.02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    
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  NORMAL EN RAMPAS. 0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 8.36 M2/día 
02.02.08        
 02.02.08.01
  
FALSO PISO. 
FALSO PISO DE CONCRETO 
F´C=140KG/CM2.   
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
107.94 
 
M2/día 
    02.03    
 
OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO. 
   
02.03.01  CIMIENTOS REFORZADOS. 
 
   
02.03.01.01
  
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 
CIMIENTO REFORZADO. 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 9.34 M3/día 
02.03.01.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN CIMIENTO 
REFOZADO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
6.96 
 
M2/día  
02.03.01.03
  
ARMADURA DE ACERO  FY= 
4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
230.23 
 
Kg/día 
02.03.02   
02.03.02.01
  
ZAPATAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
ZAPATAS. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
11.74 
 
 
M3/día 
02.03.02.02
  
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN ZAPATAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.02 
 
M2/día 
02.03.02.03
  
ARMADURA DE ACERO  FY= 
4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
212.37 
 
Kg/día 
02.03.03 VIGA DE CIMENTACIÓN.    
02.03.03.01
  
 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
VIGA DE CIMENTACIÓN. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
10.73 
 
M3/día 
02.03.03.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
7.43 
 
M2/día 
02.03.03.03
  
ARMADURA DE ACERO 
FY=4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
203.80 
 
Kg/día 
02.03.04  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS.    
02.03.04.01
  
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
12.92 
 
M3/día 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN SOBRECIMIENTOS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
8.69 
 
M2/día 
02.03.04.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
210.36 
 
Kg/día 
02.03.05             MUROS REFORZADOS.    
02.03.05.01 MUROS DE CONTENCIÓN.    
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02.03.05.01.01    CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
MUROS DE CONTENCIÓN. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
11.86 
 
M3/día 
02.03.05.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN MUROS DE CONTENCIÓN. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
7.39 
 
M2/día 
02.03.05.01.03      ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2.  
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
248.27 
 
Kg/día 
02.03.05.02           
 
MUROS DE CONCRETO, 
TABIQUES DE CONCRETO Y 
PLACAS. 
   
02.03.05.02.01       MUROS DE CONCRETO ARMADO.    
02.03.05.02.01.01  CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
MUROS DE CONCRETO ARMADO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
10.16 
 
M3/día 
02.03.05.02.01.02 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN MUROS DE CONCRETO 
ARMADO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
7.36 
 
M2/día 
02.03.05.02.01.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
245.80 
 
Kg/día 
02.03.05.02.02 PLACAS.    
02.03.05.02.02.01
  
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
PLACAS.  
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
11.91 
 
M3/día 
02.03.05.02.02.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN PLACAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.72 
 
M2/día 
02.03.05.02.02.03
  
ACERO DE REFUERZO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
190.96 
 
Kg/día 
02.03.06  
02.03.06.01
  
COLUMNAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
COLUMNAS. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
11.81 
 
 
M3/día 
02.03.06.02
  
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN 
COLUMNA DE CONFINAMIENTO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
10.25 
 
M3/día 
02.03.06.03
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN COLUMNAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.23 
 
M2/día 
02.03.06.04
      
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
189.62 
 
Kg/día 
02.03.07  
02.03.07.01
  
VIGAS. 
 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
VIGAS. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
9.24 
 
 
M3/día 
02.03.07.02
  
CONCRETO F’C= 175KG/CM2 EN 
VIGAS DE CONFINAMIENTO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
12.04 
 
M3/día 
02.03.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
8.07 
 
M2/día 
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  NORMAL EN VIGAS. 
02.03.07.04
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2 EN VIGAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
203.01 
 
Kg/día 
02.03.08 
02.03.08.01 
02.03.08.01.01
  
LOSAS. 
LOSA MACIZA. 
 
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 EN 
LOSA MACIZA. 
 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
 
9.34 
 
 
 
M3/día 
02.03.08.01.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN LOSA MACIZA. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.66 
 
M2/día 
02.03.08.01.03
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
216.44 
 
Kg/día 
02.03.08.02 
02.03.08.02.01
  
LOSA ALIGERADA. 
 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
LOSA ALIGERADA. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
11.52 
 
 
M3/día 
02.03.08.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN LOSAS 
ALIGERADAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
12.18 
 
M2/día 
02.03.08.02.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
231.30 
 
Kg/día 
02.03.08.02.04   LADRILLO 8 HUECOS 30X30X15 
PARA TECHO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
1,119 
 
Unid/dí
a 
02.03.09       
02.03.09.01     
ESCALERAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
ESCALERAS. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
11.49 
 
 
M3/día 
02.03.09.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN ESCALERAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
9.10 
 
M2/día 
02.03.09.03     ARMADURA DE ACERO 
FY=4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
230.47 
 
Kg/día 
02.03.10  
02.03.10.01
  
 
CISTERNAS SUBTERRANEAS. 
CONCRETO F’C=280 KG/CM2 EN 
CISTERNA SUBTERRANEA. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Of + 9 Pe 
 
 
9.85 
 
 
M3/día 
02.03.10.02
  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN CISTERNA 
SUBTERRANEA. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
10.45 
 
M2/día 
02.03.10.03
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
217.45 
 
Kg/día 
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6.4.2 Rendimiento Real de Mampostería 
 
Partida Descripción de la 
partida 
Cuadrilla Rendimiento Unidad 
03.01       MUROS Y 
TABIQUES DE 
ALBAÑILERÍA. 
 
   
 
 
03.01.01   
 
MURO DE 
LADRILLO KING 
KONG DE ARCILLA 
(9x13x24cm.) 
ASENTADO  DE  
SOGA.   
 
 
 
0.1 Cp + 2 Op + 1 Pe 
 
 
10.19 
 
 
M2/día 
03.01.02  
 
MURO DE 
LADRILLO KING 
KONG DE ARCILLA 
(9x13x24cm.) 
ASENTADO DE 
CABEZA. 
 
 
 
 
0.1 Cp + 2 Op + 1 Pe 
 
 
 
8.46 
 
 
 
M2/día 
03.01.03  AMARRE EN MURO 
DE ALBAÑILERÍA 
DE ACERO FY=4200 
KG/CM2. 
 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
 
173.29 
 
 
Kg/día 
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6.4.3 Rendimiento Real de Acabados 
 
Partida Descripción de la 
partida 
Cuadrilla Rendimiento Unidad 
03.02     
03.02.01      
REVOQUES Y 
REVESTIMIENTOS. 
TARRAJEOS. 
   
03.02.01.01     TARRAJEO RAYADO 
PRIMARIO EN MUROS 
0.1 Cp + 1 Op + 1 Pe 
 
15.36  
M2/día 
03.02.01.02   TARRAJEO EN 
INTERIORES. 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 12.15  
M2/día 
03.02.01.03     TARRAJEO EN 
EXTERIORES. 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 8.97  
M2/día 
03.02.01.04    TARRAJEO EN 
COLUMNAS. 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 11.43  
M2/día 
03.02.01.05   TARRAJEO EN VIGAS. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 7.58  
M2/día 
03.02.01.06    TARRAJEO EN MUROS 
DE CONCRETO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
6.56 
 
M2/día 
03.02.01.07    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE
. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
8.44 
 
M2/día 
03.02.02  VESTIDURAS, 
UNIONES Y BRUÑAS. 
   
03.02.02.01    VESTIDURA DE 
DERRAMES. 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 12.70  
Ml/día 
03.02.02.02  
 
VESTIDURA DE 
ELEMENTOS DE 
FACHADA 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
6.23 
 
M2/día 
03.02.02.03    BRUÑA DE 1x1CM. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 36.04  
Ml/día 
03.02.02.04    BRUÑA DE 1”x1”. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 15.11  
Ml/día 
 
03.02.02.05    
 
BRUÑA DE 1/2"x2”. 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 16.33  
 
Ml/día 
03.02.02.06    BRUÑA DE 1/2"x3”. 0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 14.95  
Ml/día 
03.02.03      
  
 
03.02.03.01  
FONDO Y 
PREPARACIÓN EN 
ESCALERAS. 
TARRAJEO EN FONDO 
DE ESCALERA. 
 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
 
 
7.85 
 
 
 
 
M2/día 
03.02.03.02    PREPARACIÓN DE 
GRADAS DE 
CONCRETO EN 
ESCALERAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
8.03 
 
 
Ml/día 
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03.02.03.03     PREPARACIÓN DE 
GRADAS DE 
CONCRETO EN 
TRIBUNAS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
6.77 
 
 
Ml/día 
  03.02.03.04    PREPARACIÓN DE 
DESCANSOS. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 16.17  
M2/día 
03.02.04  
 
03.02.04.01  
REVESTIMIENTOS Y 
ENCHAPES. 
REVESTIMIENTO CON 
GRANITO E=10 MM. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
 
11.02 
 
 
 
M2/día 
03.02.04.02  REVESTIMIENTO CON 
GRANITO E=2". 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
11.63 
 
M2/día 
03.02.04.03             REVESTIMIENTO DE 
CEMENTO PULIDO Y 
BRUÑADO @ 5 CM. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
4.75 
 
M2/día 
03.02.04.04  GRADAS CON 
ACABADO DE 
GRANITO. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
8.71 
 
Ml/día 
03.02.04.05
  
GRADAS CON 
ACABADO DE 
CEMENTO 
FROTACHADO EN 
ESCALERA. 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
6.42 
 
 
Ml/día 
 
03.03  
03.03.01  
CIELORRASOS. 
CIELORRASO CON 
MEZCLA: CEMENTO-
ARENA. 
 
 
0.1 Cp + 1 Op + 0.5 Pe 
 
 
10.34 
 
 
 
M2/día 
 
 
 
Las tablas de Rendimientos de Mano de Obra de las actividades de Estructuras, 
Mampostería y Acabados de una Edificación (Institución Educativa) en la Selva, se detallan 
en el ANEXO Nº 04, ANEXO Nº 05 y ANEXO Nº 06, respectivamente. 
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6.5 Comparación de Rendimientos 
 
6.5.1 Estructuras 
Partida Descripción de la partida Unidad   Rendimiento 
del Expediente 
Técnico 
Rendimiento  
Real 
 ( En Obra ) 
% 
Real 
02.00      
02.02    
ESTRUCTURAS. 
OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE. 
   
 
 
02.02.01 
02.02.01.01 
CIMIENTOS CORRIDOS. 
CONCRETO F´C=140KG/CM2 + 
30 % P.G. PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS. 
 
 
M3/día 
 
 
18 
 
13.92 
 
 
    77.33 
02.02.01.02     ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
CIMIENTOS CORRIDOS. 
 
M2/día 
 
14 
 
9.52 
 
68.00 
02.02.02  SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA.     
02.02.02.01
  
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 EN 
SUB ZAPATA. 
 
M3/día 
 
18 
 
12.94 
 
71.89 
02.02.02.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
SUB ZAPATAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
9.63 
 
80.25 
02.02.03  SOLADOS.     
02.02.03.01
  
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 
PARA SOLADO E=0.10M. 
 
M2/día 
 
180 
117.65  
65.36 
02.02.04  BASES DE CONCRETO.     
02.02.04.01
  
CONCRETO F´C=175KG/CM2 EN 
BASE DE CONCRETO.  
 
M3/día 
 
18 
 
11.40 
 
63.33 
02.02.04.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
BASE DE CONCRETO. 
 
M2/día 
 
12 
 
7.95 
 
66.25 
02.02.05   
02.02.05.01
  
SOBRECIMIENTOS. 
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
 
M3/día 
 
 
16 
 
 
12.13 
 
 
75.81 
02.02.05.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
M2/día 
 
12 
 
 
7.93 
 
66.08 
02.02.06         
02.02.06.01
  
GRADAS. 
CONCRETO F¨C=175KG/CM2 EN 
GRADAS. 
 
M3/día 
 
16 
 
10.60 
 
66.25 
02.02.06.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
GRADAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
7.77 
 
64.75 
02.02.07          RAMPAS. 
CONCRETO F’C=175KG/CM2 EN 
 
 
 
 
 
53.99 
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02.02.07.01 RAMPAS E=0.15M.   
M2/día 
 
80            
 
67.49 
02.02.07.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
RAMPAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
8.36 
 
69.67 
 
02.02.08        
 02.02.08.01
  
FALSO PISO. 
FALSO PISO DE CONCRETO 
F´C=140KG/CM2.   
 
 
M2/día 
 
 
150 
 
107.94 
 
 
71.96 
    02.03    
 
OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO. 
    
02.03.01  CIMIENTOS REFORZADOS. 
 
    
02.03.01.01
  
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 
CIMIENTO REFORZADO. 
M3/día 14 9.34 66.71 
02.03.01.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
CIMIENTO REFOZADO. 
 
M2/día  
 
10 
 
6.96 
 
69.60 
02.03.01.03
  
ARMADURA DE ACERO  FY= 
4200KG/CM2. 
 
 
Kg/día 
 
250 
 
230.23 
 
92.09 
02.03.02   
02.03.02.01 
ZAPATAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
ZAPATAS. 
 
 
M3/día 
 
 
16 
 
 
11.74 
 
 
73.38 
02.03.02.02
  
 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ZAPATAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
9.02 
 
75.17 
02.03.02.03
  
ARMADURA DE ACERO  FY= 
4200KG/CM2. 
 
Kg/día 
 
250 
 
212.37 
 
84.95 
02.03.03 VIGA DE CIMENTACIÓN.     
02.03.03.01
  
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
VIGA DE CIMENTACIÓN. 
 
M3/día 
 
14 
 
10.73 
 
76.64 
02.03.03.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS DE CIMENTACIÓN. 
 
M2/día 
 
10 
 
7.43 
 
74.30 
02.03.03.03
  
ARMADURA DE ACERO 
FY=4200KG/CM2. 
 
Kg/día 
 
250 
 
203.80 
 
81.52 
02.03.04  SOBRECIMIENTOS 
REFORZADOS. 
    
02.03.04.01 CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
M3/día 
 
16 
 
12.92 
 
80.75 
02.03.04.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
SOBRECIMIENTOS. 
 
M2/día 
 
12 
 
8.69 
 
72.42 
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02.03.04.03 ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
Kg/día 250  
210.36 
84.14 
02.03.05             MUROS REFORZADOS.     
02.03.05.01   MUROS DE CONTENCIÓN.     
02.03.05.01.01    CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
MUROS DE CONTENCIÓN. 
 
M3/día 
 
16 
 
11.86 
 
74.13 
02.03.05.01.02     ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONTENCIÓN. 
 
M2/día 
 
10 
 
7.39 
 
73.90 
02.03.05.01.03      ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2.  
 
Kg/día 
 
200 
 
248.27 
 
124.14 
02.03.05.02           
 
MUROS DE CONCRETO, 
TABIQUES DE CONCRETO Y 
PLACAS. 
    
02.03.05.02.01       MUROS DE CONCRETO 
ARMADO. 
    
02.03.05.02.01.01  CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
MUROS DE CONCRETO 
ARMADO. 
 
M3/día 
 
14 
 
10.16 
 
72.57 
02.03.05.02.01.02
  
 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONCRETO ARMADO. 
 
M2/día 
 
10 
 
7.36 
 
73.60 
02.03.05.02.01.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
Kg/día 
 
200 
 
245.80 
 
122.90 
02.03.05.02.02 PLACAS.     
02.03.05.02.02.01
  
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
PLACAS.  
 
M3/día 
 
16 
 
11.91 
 
74.44 
02.03.05.02.02.02
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
PLACAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
9.72 
 
81.00 
02.03.05.02.02.03
  
ACERO DE REFUERZO F’Y= 
4200KG/CM2. 
Kg/día 200  
190.96 
95.48 
02.03.06  
02.03.06.01
  
COLUMNAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
COLUMNAS. 
 
 
M3/día 
 
 
15 
 
 
11.81 
 
 
78.73 
02.03.06.02
  
CONCRETO F’C=175 KG/CM2 EN 
COLUMNA DE 
CONFINAMIENTO. 
 
M3/día 
 
16 
 
10.25 
 
64.06 
02.03.06.03 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS. 
M2/día 12  
9.23 
76.92 
02.03.06.04     ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4,200KG/CM2. 
Kg/día 200  
189.62 
94.81 
02.03.07  VIGAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
 
M3/día 
 
14 
 
 
 
66.00 
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02.03.07.01 VIGAS. 9.24  
02.03.07.02
  
CONCRETO F’C= 175KG/CM2 EN 
VIGAS DE CONFINAMIENTO. 
 
M3/día 
 
16 
 
12.04 
 
75.25 
02.03.07.03
  
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
8.07 
 
67.25 
02.03.07.04
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2 EN VIGAS. 
 
Kg/día 
 
200 
 
203.01 
 
101.51 
02.03.08 
02.03.08.01
  
02.03.08.01.01 
LOSAS. 
LOSA MACIZA. 
 
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 EN 
LOSA MACIZA. 
 
 
 
M3/día 
 
 
 
16 
 
 
 
9.34 
 
 
 
58.38 
02.03.08.01.02    ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSA MACIZA. 
 
M2/día 
 
14 
 
9.66 
 
69.00 
02.03.08.01.03 ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
Kg/día 200  
216.44 
108.22 
02.03.08.02
 
  
02.03.08.02.01 
LOSA ALIGERADA. 
 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
LOSA ALIGERADA. 
 
 
M3/día 
 
 
16 
 
 
11.52 
 
 
72 
02.03.08.02.02  ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS. 
 
M2/día 
 
16 
 
12.18 
 
76.13 
02.03.08.02.03
  
ARMADURA DE ACERO 
F’Y=4200KG/CM2. 
 
Kg/día 
 
200 
 
231.30 
 
115.65 
02.03.08.02.04   LADRILLO 8 HUECOS 30X30X15 
PARA TECHO. 
Unid/día 1,600  
1,119 
69.94 
02.03.09       
02.03.09.01     
ESCALERAS. 
CONCRETO F’C=210KG/CM2 EN 
ESCALERAS. 
 
 
M3/día 
 
 
16 
 
 
11.49 
 
 
71.81 
02.03.09.02     ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS. 
 
M2/día 
 
12 
 
9.10 
 
75.83 
02.03.09.03     ARMADURA DE ACERO 
FY=4200KG/CM2. 
 
Kg/día 
 
200 
 
230.47 
 
115.24 
02.03.10  
02.03.10.01 
CISTERNAS SUBTERRANEAS. 
CONCRETO F’C=280 KG/CM2 EN 
CISTERNA SUBTERRANEA. 
 
M3/día 
 
14 
 
 
9.85 
 
70.36 
02.03.10.02 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
CISTERNA SUBTERRANEA. 
 
M2/día 
 
12 
 
10.45 
 
87.08 
02.03.10.03
  
ARMADURA DE ACERO F’Y= 
4200KG/CM2. 
Kg/día 200  
217.45 
108.73 
 
 49 
 
 
6.5.2 Mampostería 
 
Partida Descripción de la partida Unidad   Rendimiento del 
Expediente 
Técnico 
Rendimiento  
Real 
 ( En Obra ) 
% 
03.01       MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERÍA. 
 
    
03.01.01   
 
MURO DE LADRILLO KING 
KONG DE ARCILLA 
(9x13x24cm.) ASENTADO 
DE SOGA.   
 
 
 
M2/día 
 
 
9.5 
 
 
10.19 
 
 
107.26 
03.01.02  
 
MURO DE LADRILLO KING 
KONG DE ARCILLA 
(9x13x24cm.) ASENTADO 
DE CABEZA. 
 
 
 
M2/día 
 
 
6.5 
 
 
 
 
8.46 
 
 
130.15 
03.01.03  AMARRE EN MURO DE 
ALBAÑILERÍA DE ACERO 
FY=4200 KG/CM2. 
 
 
 
Kg/día 
 
 
250 
 
 
173.29 
 
 
69.32 
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6.5.3 Acabados 
Partida Descripción de la partida Unidad   Rendimiento del 
Expediente 
Técnico 
Rendimiento  
Real 
 ( En Obra ) 
% 
03.02     
03.02.01      
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS. 
TARRAJEOS. 
    
03.02.01.01     TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN 
MUROS 
M2/día 14 15.36 109.71 
03.02.01.02   TARRAJEO EN INTERIORES. M2/día 12 12.15 101.25 
03.02.01.03     TARRAJEO EN EXTERIORES. M2/día 5.5 8.97 163.04 
03.02.01.04    TARRAJEO EN COLUMNAS. M2/día 6 11.43 190.50 
03.02.01.05   TARRAJEO EN VIGAS. M2/día 5 7.58 151.60 
03.02.01.06    TARRAJEO EN MUROS DE 
CONCRETO. 
 
M2/día 
 
5 
 
6.56 
 
131.11 
03.02.01.07    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE. 
 
M2/día 
 
5 
 
8.44 
 
168.80 
03.02.02  VESTIDURAS, UNIONES Y BRUÑAS.     
03.02.02.01    VESTIDURA DE DERRAMES. Ml/día 18 12.70 70.56 
03.02.02.02    VESTIDURA DE ELEMENTOS DE 
FACHADA. 
 
M2/día 
 
5.5 
 
6.23 
 
113.27 
03.02.02.03    BRUÑA DE 1x1CM. Ml/día 25 36.04 144.16 
03.02.02.04    BRUÑA DE 1”x1”. Ml/día 20 15.11 75.55 
03.02.02.05    BRUÑA DE 1/2"x2”. Ml/día 20 16.33 81.65 
03.02.02.06    BRUÑA DE 1/2"x3”. Ml/día 18 14.95 83.06 
03.02.03       
 
03.02.03.01  
FONDO Y PREPARACIÓN EN 
ESCALERAS. 
TARRAJEO EN FONDO DE 
ESCALERA. 
 
 
 
M2/día 
 
 
 
8 
 
 
 
7.85 
 
 
 
98.13 
03.02.03.02     PREPARACIÓN DE GRADAS DE 
CONCRETO EN ESCALERAS. 
 
Ml/día 
 
10 
 
8.03 
 
80.30 
03.02.03.03     PREPARACIÓN DE GRADAS DE 
CONCRETO EN TRIBUNAS. 
 
Ml/día 
 
8 
 
6.77 
 
84.63 
  03.02.03.04    PREPARACIÓN DE DESCANSOS. M2/día 20 16.17 80.85 
03.02.04  
03.02.04.01  
REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES. 
REVESTIMIENTO CON GRANITO 
E=10 MM. 
 
 
M2/día 
 
 
15 
 
 
11.02 
 
 
73.47 
03.02.04.02  REVESTIMIENTO CON GRANITO 
E=2". 
 
M2/día 
 
15 
 
11.63 
 
77.53 
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03.02.04.03             REVESTIMIENTO DE CEMENTO 
PULIDO Y BRUÑADO @ 5 CM. 
 
M2/día 
 
5 
 
4.75 
 
95.00 
03.02.04.04  GRADAS CON ACABADO DE 
GRANITO. 
 
Ml/día 
 
12 
 
8.71 
 
72.58 
03.02.04.05
  
GRADAS CON ACABADO DE 
CEMENTO FROTACHADO EN 
ESCALERA. 
 
Ml/día 
 
 
8 
 
6.42 
 
80.25 
03.03  
03.03.01  
CIELORRASOS. 
CIELORRASO CON MEZCLA: 
CEMENTO-ARENA. 
 
 
M2/día 
 
 
4.25 
 
 
10.34 
 
 
243.29 
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VII ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
7.1. Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de estructuras 
 
Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín, los rendimientos utilizados en las diferentes actividades de estructuras varían 
como sigue: 
 
En las Obras de Concreto Simple se ha utilizado rendimientos que van entre los 72% ( 
Concreto fc= 140 Kg/Cm2 + 30% P.G. para Cimientos Corridos ) hasta 225% (Concreto fc= 
100 Kg/Cm2  para Solado e=0.10 m. ) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de 
la mano de obra de la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las 
provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial 
Nº 175 del 09-04-68. 
 
En las Obras de Concreto Armado se ha utilizado rendimientos que van entre los 57%  ( 
Armadura de Acero Fy= 4,200 kG/Cm2, en Muros de Contenciòn  ) hasta 200% ( Encofrado 
y Desencofrado normal en escaleras ) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la 
mano de obra de la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las 
provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial 
Nº 175 del 09-04-68. 
 
El detalle de los rendimientos de las partidas de estructuras se encuentran en el ANEXO Nº 
01 
 
7.2 Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Mampostería  
 
Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín, los rendimientos utilizados en las diferentes actividades de Mampostería varían 
como sigue: 
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En los Muros y Tabiques de Albañilería se ha utilizado rendimientos que van entre los 71% 
( Amarre en Muro de Albañilería de Acero Fy= 4,200 Kg/Cm2 ) hasta 137% ( Muro de 
ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de soga ) con respecto a los rendimientos 
mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la construcción civil en el ramo de 
edificación para las provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por 
Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 
 
El detalle de los rendimientos de las partidas de Mampostería se encuentran en el ANEXO 
Nº 02 
 
7.3 Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Acabados  
 
Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín, los rendimientos utilizados en las diferentes actividades de acabados varían 
como sigue: 
 
En las partidas de Revoques y revestimientos se ha utilizado rendimientos que van entre los 
46% ( Tarrajeo en Exteriores ) hasta 100% ( Vestiduras de Derrames ) con respecto a los 
rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la construcción civil en 
el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas 
establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 
 
En la partida de Cielorrasos se ha utilizado un rendimiento de 71%  ( Cielorraso con Mezcla 
Cemento – Arena ) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de 
la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y 
Callao, en jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 
 
El detalle de los rendimientos de las partidas de Acabados se encuentran en el ANEXO Nº 03 
 
7.4. Elaboración de Tablas de rendimiento de Mano de Obra de las actividades de 
Estructuras, Mampostería y acabados en Obras de Edificación en la Selva ( 
Tarapoto ). 
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El trabajo de investigación consistió en realizar el control de los rendimientos en obra de las 
diferentes actividades de estructuras, mampostería y acabados, del proyecto Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín, los cuales se detallan en las respectivas tablas de rendimiento que se encuentra en 
el ANEXO Nº 04,  ANEXO Nº 05 y ANEXO Nº 06. 
 
7.5. Comparación de los rendimientos obtenidos con los Rendimientos de los Análisis 
de Costos Unitarios del Expediente Técnico. 
 
 
Con respecto a los rendimientos de las actividades de Estructuras, mampostería y acabados 
controlados en la ejecución del proyecto Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto – San Martín, se ha encontrado los 
siguientes resultados, comparado con los rendimientos establecidos en el expediente técnico: 
 
.- Actividades de Estructuras 
 
En las partidas de Obras de Concreto Simple se ha obtenido rendimientos reales que van 
entre los 63.33% ( Concreto f`c= 175 Kg/Cm2 en Base de Concreto ) hasta 80.25% ( 
Encofrado y Desencofrado Normal en Sub Zapatas ) con respecto a los rendimientos 
establecidos en el Expediente Tècnico del proyecto Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – San Martín  
 
Con respecto a la clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn 
Botero Botero, Luis: Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades 
de construcciòn. P.11; en las partidas de Concreto Simple la eficiencia en la 
productividad es NORMAL ( PROMEDIO ): 61 – 80 % 
 
En las partidas de Obras de Concreto Armado se ha obtenido rendimientos reales que van 
entre los 64.06% ( Concreto f`c= 175 Kg/Cm2 en Columna de Confinamiento ) hasta 
124.14% (Armadura de Acero Fy= 4,200 kG/Cm2. En Muros de Contenciòn  ) con respecto a 
los rendimientos establecidos en el Expediente Tècnico del proyecto Mejoramiento y 
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Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín  
 
Con respecto a la clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn 
Botero Botero, Luis: Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades 
de construcciòn. P.11; en Concreto Armado la eficiencia en la productividad es 
NORMAL ( PROMEDIO ): 61 – 80 %, en las partidas de Concreto y Encofrado y 
Desencofrado. 
En las partidas de Armadura de Acero Fy= 4,200 kG/Cm2, el porcentaje està entre 90- 125 
; por lo que  la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
 
.- Actividades de Mampostería 
 
En las partidas de Muros y Tabiques de Albañilerìa se ha obtenido rendimientos reales que 
van entre los 69.32% (Amarre en Muro de Albañilería de Acero Fy= 4,200 Kg/Cm2 ) hasta 
130.15% (Muro de ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de cabeza ) con 
respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente Tècnico del proyecto Mejoramiento 
y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín  
 
Con respecto a la clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn 
Botero Botero, Luis: Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades 
de construcciòn. P.11; en Mamposterìa la eficiencia en la productividad es NORMAL ( 
PROMEDIO ): 61 – 80 %, en las partidas de Amarre en Muro de Albañilería de Acero 
Fy= 4,200 Kg/Cm2 y Muro de ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de soga. 
En la partida de Amarre en Muro de Albañilería de Acero Fy= 4,200 Kg/Cm2 y Muro de 
ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de cabeza, el porcentaje està en 
156.77% ; por lo que  la eficiencia enla productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
.- Actividades de Acabados 
 
En las partidas de Revoques y revestimientos se ha obtenido rendimientos reales que van 
entre los 70.56% (Vestidura de Derrames ) hasta 163.04% ( Tarrajeo en Exteriores) con 
respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente Tècnico del proyecto Mejoramiento 
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y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel ” – Tarapoto – 
San Martín  
 
Con respecto a la clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn 
Botero Botero, Luis: Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades 
de construcciòn. P.11; en Acabados la eficiencia en la productividad en la mayorìa de las 
partidas es NORMAL ( PROMEDIO ): 61 – 80 %. 
En las partidas de Tarrajeos, el porcentaje està entre 101.25% y 190.50%; por lo que  la 
eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
En las partidas de Vestidura de Elementos de Fachadas, Bruña de 1x1 cm, tarrajeo en 
fondo de escalera y revestimiento de cemento pulido y bruñado a  cm, el porcentaje està 
en 113.27%, 144.16%, 98.13% y 95.00% respectivamente; por lo que  la eficiencia en la 
productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
 
 
En la partida de Cielorrasos (Cielorraso con Mezcla Cemento – Arena ) el porcentaje està 
en 243.29% ; por lo que  la eficiencia enla productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1 CONCLUSIONES 
 
 
En cualquier proyecto de construcción los objetivos son: ejecutar la obra de acuerdo con lo 
planeado y especificado en el tiempo determinado y programado, realizarla en el costo 
presupuestado, obtener la calidad deseada, evitar problemas laborales, dar seguridad al 
personal y a la obra, evitando accidentes de trabajo, lograr la utilidad prevista y dar plena 
satisfacción al cliente. 
 
Los valores de rendimientos y consumos utilizados deben estar fundamentados en criterios 
que consideren los factores que afectan cada proyecto, estos se pueden utilizar para evaluar 
proyectos ya realizados, por realizar o en planificación. 
 
La contratación y asignación adecuada del personal es un problema latente, ya que debe 
basarse en el conocimiento previo de las habilidades de cada trabajador, lo cual es 
prácticamente imposible, lo que impide a la pequeña empresa constructora mantener un 
grupo estable de trabajo. 
 
Aunque se tenga un magnifico programa de adiestramiento para los trabajadores, es difícil 
lograr una eficiencia uniforme de trabajo, debido a las características personales de cada ser 
humano. 
 
Las malas condiciones de obra afectan indudablemente la movilidad, especialmente la falta 
de baños en lugares estratégicos y la acumulación de escombros. Pero quizás lo más 
perjudicial de esta situación son los problemas de seguridad y motivación detectados 
paralelamente en obra, los cuales condicionan negativamente el entorno interno del proyecto, 
constituyéndose como potenciales causas indirectas de pérdidas de productividad.  
 
La mala calidad de los productos también condiciona el entorno interno o controlable, y se 
debe tanto a la baja capacitación de los trabajadores como al enfoque de calidad que da la 
administración, la cual orienta la inspección hacia los productos terminados en vez de hacerlo 
hacia la ejecución de los trabajos.  
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La mano de obra es quizás el recurso más importante dentro de la construcción, pues de ella 
depende, en gran medida, la productividad de los otros recursos y a ella corresponde el 
trabajo que, finalmente, construye los proyectos. También es un factor crítico puesto que 
existe el componente del comportamiento humano, el cual es tan poco predecible. 
Por lo tanto, para lograr un proyecto exitoso es necesario alcanzar niveles de actividades altos 
de la mano de obra; para esto es necesario que estén presentes tres elementos básicos: 
 
1.  El “deseo” del trabajador para realizar un buen trabajo, lo cual se obtiene mediante la 
motivación y satisfacción del personal. 
 
1. El “conocimiento”, fundamental para la realización de un buen trabajo, que está 
relacionado con la capacitación y entrenamiento del personal. 
 
2. La “capacidad” de llevar a cabo el trabajo, donde una buena administración tiene un 
papel importante y debe realizar sus funciones de una manera eficiente y eficaz. 
 
 
En las partidas de Concreto Simple se concluye que la eficiencia en la productividad es 
NORMAL ( PROMEDIO ): 61 – 80 % 
 
En Concreto Armado se concluye que la eficiencia en la productividad es NORMAL ( 
PROMEDIO ): 61 – 80 %, en las partidas de Concreto y Encofrado y Desencofrado. 
En las partidas de Armadura de Acero Fy= 4,200 kG/Cm2, el porcentaje està entre 90- 125 ; 
por lo que se concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
 
En Mamposterìa se concluye que la eficiencia en la productividad es NORMAL ( 
PROMEDIO ): 61 – 80 %, en las partidas de Amarre en Muro de Albañilería de Acero Fy= 
4,200 Kg/Cm2 y Muro de ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de soga. 
En la partida de Amarre en Muro de Albañilería de Acero Fy= 4,200 Kg/Cm2 y Muro de 
ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de cabeza, el porcentaje està en 156.77% ; 
por lo que  se concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
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En Acabados se concluye que la eficiencia en la productividad en la mayorìa de las partidas 
es NORMAL ( PROMEDIO ): 61 – 80 %. 
 
En las partidas de Tarrajeos, el porcentaje està entre 101.25% y 190.50%; por lo que  que se 
concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
 
En las partidas de Vestidura de Elementos de Fachadas, Bruña de 1x1 cm, tarrajeo en fondo 
de escalera y revestimiento de cemento pulido y bruñado a  cm, el porcentaje està en 
113.27%, 144.16%, 98.13% y 95.00% respectivamente; por lo que  se concluye que la 
eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 % 
 
En la partida de Cielorrasos (Cielorraso con Mezcla Cemento – Arena ) el porcentaje està en 
243.29% ; por lo que  se concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 
– 100 % 
 
Con respecto a la clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra,  es 
NORMAL (PROMEDIO) entre 61 – 80 %, por lo que se concluye que se puede 
considerar el 70% como el valor normal de la productividad de la mano de obra en 
obras de edificación (Institución Educativa)  en la selva. 
 
La estimación de rendimientos para cada una de las actividades seleccionadas, fue el 
resultado de promediar los rendimientos de la cuadrilla base calculada para cada una de las 
observaciones realizadas en cada proceso de fabricación de acuerdo al tipo de elemento 
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8.2 RECOMENDACIONES 
 
Se deben planificar, programar y coordinar las distintas actividades para mantener en 
ocupación continúa a los trabajadores y equipos. 
 
Los trabajadores con habilidades especiales pueden ser contratados como albañiles o 
supervisores, se recomienda que la mano de obra no calificada sea capacitada de manera 
permanente. 
 
Es importante y necesario contar con las herramientas que ofrece la tecnología y estar 
actualizados para ser más competentes en el mercado, así como, eficaz y eficiente en el 
manejo de los procesos productivos. 
 
Se sugiere que en el desarrollo de ejecución de la obra, el seguimiento de los procesos 
constructivos, se lleve a cabo permanentemente durante su período de ejecución, debido a las 
variantes en el mercado local e internacional en relación a los materiales, fluctuación de la 
moneda respecto del dólar, condiciones climatológicas, entre otros. 
 
Implementar y desarrollar sistemas de planificación a corto plazo, destinados a establecer la 
asignación de los recursos estrictamente necesarios para llevar a cabo los trabajos y para 
mejorar el control de ellos.  
 
Orientar el control del sistema productivo al flujo de procesos completo, para así aumentar y 
mejorar la inspección. Esto se traduce en una mayor transparencia de cada una de las 
actividades que componen el flujo.  
 
Implementar una Inspección de calidad enfocada a los procesos y no a los productos 
terminados.  
 
Referenciar en forma permanente los flujos de procesos ocupados, evaluando las virtudes y 
debilidades que presentan para establecer potenciales de perfeccionamiento y posteriormente 
acciones de mejoramiento.  
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Reducir el tiempo de ciclo dentro del flujo de procesos y minimizar las distancias de 
movimiento. Además, se debe promover el cambio de orden secuencial de las actividades a 
uno paralelo, es decir, eliminar al máximo la interdependencia entre ellas.  
 
Capacitar la mano de obra. Este recurso presenta un gran potencial de mejoramiento, ya que 
su desempeño en la construcción no es eficiente debido a que en general es poco calificado. 
Además el desempeño de un buen trabajo depende de atributos personales como la capacidad 
de organización, de orden y de establecer relaciones, los cuales son desarrollados 
fundamentalmente en el proceso de educación formal, que para el caso del trabajador de la 
construcción es más bien bajo.  
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10.1 ANEXO Nº 01 
RENDIMIENTOS DE ESTRUCTURAS 
DEL EXPEDIENTE TECNICO 
(Análisis de Costos Unitarios) 
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10.2 ANEXO Nº 02 
RENDIMIENTOS DE  MAMPOSTERÍA 
DEL EXPEDIENTE TECNICO 
(Análisis de Costos Unitarios) 
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10.3 ANEXO Nº 03 
RENDIMIENTOS DE  ACABADOS 
DEL EXPEDIENTE TECNICO 
(Análisis de Costos Unitarios) 
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10.4 ANEXO Nº 04 
TABLA DE RENDIMIENTO REAL DE ESTRUCTURAS 
( EN OBRA ) 
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10.5 ANEXO Nº 05 
TABLA DE RENDIMIENTO REAL DE MAMPOSTERÍA  
( EN OBRA ) 
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10.6 ANEXO Nº 06 
TABLA DE RENDIMIENTO REAL DE ACABADOS  
( EN OBRA ) 
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10.7 ANEXO Nº 07 
TABLA DE RENDIMIENTOS MÍNIMOS OFICIALES DE LA MANO DE 
OBRA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL RAMO DE 
EDIFICACIÓN 
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10.8. FOTOGRAFÍAS 
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Encofrado de sobrecimientos 
 
 
 
Muros reforzados  
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Encofrado y Vaciado de concreto en Muros reforzados 
 
 
 
Habilitación de Acero para partidas de Concreto Armado 
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Encofrado de Columnas 
 
Encofrado de Vigas 
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Encofrado de Losa maciza 
 
 
Ladrillo para techo de 30x30x15 
 76 
 
 
Muro de ladrillo K.K. de arcilla 9x13x24 cm. Asentado de soga 
 
 
Muro de ladrillo K.K. de arcilla 9x13x24 cm. Asentado de cabeza 
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Tarrajeo de Muros Interiores 
 
 
 
Tarrajeo de Cerco Perimétrico 
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Tarrajeo de Columnas 
 
 
Tarrajeo de Vigas 
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Cielorraso con mezcla: cemento - arena 
      
Cielorraso con mezcla: cemento - arena 
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